

Załącznik nr 2

Harmonogram realizacji Strategii Rozwoju Gminy Banie Mazurskie na lata 2021-2030

Zadanie	Termin realizacji
Przygotowanie ramowego planu zakresu tematycznego oraz kalendarium prac nad tym dokumentem.	do 31 marca 2022r.
Przygotowanie do akceptacji Zamawiającego programu warsztatów strategicznych wraz z proponowanymi terminami.	do 30 kwietnia 2022r.
Analiza opracowanej diagnozy i wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy.	do 30 kwietnia 2022r.
Przeprowadzenie 2 spotkań informacyjno-konsultacyjnych projektu (online).	maj-czerwiec 2022r.
Merytoryczne opracowanie zebranych wniosków i uwag.	do 15 lipca 2022r.
Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Banie Mazurskie.	do 31 sierpnia 2022r.
Przygotowanie formularza konsultacyjnego projektu Strategii.	do 7 września 2022r.
Udostępnienie przez Zamawiającego projektu Strategii Rozwoju Gminy Banie Mazurskie do konsultacji społecznych, na okres 35 dni.	9 września 2022r.
Przekazanie wniosku wraz z uwarunkowaniami w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z projektem Strategii do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.	9 września 2022r.
Zakończenie procesu konsultacji społecznych.	14 października 2022r.
Przygotowanie raportu z konsultacji społecznych.	do 10 listopada 2022r.
Wniesienie ewentualnych uwag, rekomendacji, poprawek wynikających z procesu konsultacji i opiniowania projektu dokumentu.	do 10 listopada 2022r.
Ostatnie prace nad gotowym dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Banie Mazurskie oraz przekazanie go do Zamawiającego.	do 16 grudnia 2022r.
Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy	do 31 grudnia 2022 r.